

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



**Лицей АРИСТОС**

---

Санкт-Петербург, ул. Б. Пороховская, д.52 корп. 2, тел/факс: 227-13-75

**П Р И К А З**

«26» мая 2023г.

№28-у

**О внедрении ФОП НОО, ООО и СОО и создании рабочей группы**

На основании статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказов Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», от 18.05.2023 № 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Создать рабочую группу по переходу на федеральные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее — рабочая группа) в следующем составе:

Руководитель            Директор ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» Калинин О.В.

Заместитель  
руководителя            Заместитель директора по УВР Патрушева И.И.

Члены                      Руководитель МО гуманитарных дисциплин Шалыгина О.А.  
                                    Руководитель МО естественно- математических  
                                    дисциплин Белашова Н.П.  
                                    Руководитель МО начальных классов Вилькина Е.Г.  
                                    Педагог-психолог Позднякова А.С.  
                                    Технический специалист Миронова К.С.

2. Утвердить план-график внедрения федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФОП НОО, ООО и СОО) в ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» согласно приложению к настоящему приказу.

3. Рабочей группе:

- выполнить мероприятия согласно плану-графику, утвержденному пунктом 2 настоящего приказа;

- привлекать при необходимости иных работников ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» для выполнения мероприятий плана-графики, утвержденного пунктом 2 настоящего приказа;

- проводить совещания, консультации и другие действия для выполнения мероприятий плана-графики, утвержденного пунктом 2 настоящего приказа.

4. Заместителю директора по УВР Патрушевой И.И. контролировать выполнения мероприятий по внедрению ФОРМ НОО, ООО и СОО в ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» в сроки, установленные планом-графиком, утвержденном пунктом 2 настоящего приказа. По итогам исполнения отчитаться на заседании педагогического совета.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС»

О.В. Калинин

- выполнить мероприятия согласно плану-графику, утвержденному пунктом 2 настоящего приказа;

- привлечь при необходимости иных работников ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» для выполнения мероприятий плана-графику, утвержденному пунктом 2 настоящего приказа;

- проводить совещания, консультации и другие действия для выполнения мероприятий плана-графику, утвержденному пунктом 2 настоящего приказа.

4. Заместителю директора по УВР Патрушевой И.И. контролировать выполнения мероприятий по внедрению ФОП НОО, ООО и СОО в ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» в сроки, установленные планом-графиком, утвержденном пунктом 2 настоящего приказа. По итогам исполнения отчитаться на заседании педагогического совета.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС»



О.В. Калинин

**ПЛАН-ГРАФИК**  
**внедрения ФОП НОО, ООО и СОО в ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС»**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>1. Подготовительные мероприятия</b>			
Изучение ФОП НОО, ООО и СОО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Май-Июнь	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФОП НОО, ООО и СОО	Май - Июнь	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОП и новому ФПУ	Июнь	Зам. директора по УВР	Список учебников
Обновления фонда учебников в соответствии с требованиями ФОП и ФПУ	Май–август	Зам. директора по общим вопросам	Закупленные учебники и пособия
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП НОО, ООО и СОО	Июль–август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников	Июнь–август	Директор ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС»	Тарификационный список
<b>2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП</b>			
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части,	Май - Июнь	Рабочая группа Классные руководители	Результаты мониторинга, учебный план

формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО			
Разработка проекта ООП НОО по ФОП НОО	Июль	Рабочая группа, директор	Проект ООП НОО
Разработка проекта ООП ООО по ФОП ООО	Июль	Рабочая группа	Проект ООП ООО
Разработка проекта ООП СОО по ФОП СОО	Июль	Рабочая группа	Проект ООП СОО
<b>3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП</b>			
Рассмотрение проекта ООП НОО на заседании педсовета	Август	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП НОО и утверждение ООП НОО	Август	Рабочая группа Директор	Утвержденная ООП НОО
Рассмотрение проектов ООП ООО и СОО на педсовете	Август	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проектов ООП ООО и СОО и утверждение ООП ООО и ООП СОО	Август	Рабочая группа Директор	Утвержденные ООП ООО, СОО
Размещение ООП НОО, ООО и СОО на сайте	Август- Сентябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте
<b>4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)</b>			
Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФОП НОО, ООО и СОО	Май - июль	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировки
Создание проектов скорректированных ЛНА	Август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август - сентября	Члены рабочей группы Директор	Утвержденные ЛНА